

Note de Cabinet — Secteur 4.02 (EFTP)

Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage
Généré le 21/06/2026 19:08 UTC · Période de reporting : 2026-2030

■ Données de démonstration / provisoires — non encore validées par le METFPA. Aucun budget engagé/exécuté ni liste de directions officielle n'est présenté comme validé.

Décisions en attente	Risques critiques	Bloquées	En retard	Alertes	Avanc. moyen
1	1	4	6	11	34.4%

① Décisions requises

Objet	Type	Priorité	Statut	Échéance
Arbitrage budgétaire AX2	arbitrage	haute	pending	2026-05-01

② Alertes critiques & élevées

Sévérité	Catégorie	Alerte
critique	Décisions	Décision en retard — « Arbitrage budgétaire AX2 » dépasse son échéance (2026-05-01).
critique	Activités	Activité bloquée — 1.3.2 — Mettre en œuvre un dispositif de gestion des flux d'apprenants
critique	Activités	Activité bloquée — 1.5.2 — Aligner les RH (qualité/quantité) sur les besoins en personnel
critique	Activités	Activité bloquée — 1.7.1 — Réviser la stratégie de communication du METFPA
critique	Activités	Activité bloquée — 2.3.2 — Opérationnaliser un dispositif d'accompagnement le long du cursus
critique	Risques	Risque critique — « Retard infrastructures D1 » (score 20).
elevé	Activités	Alerte signalée sur l'activité — 1.1.2 : Test S3A
elevé	Activités	Alerte signalée sur l'activité — 1.3.2 : Texte non signé
elevé	Activités	Alerte signalée sur l'activité — 1.5.2 : Dépendance inter-direction
elevé	Activités	Alerte signalée sur l'activité — 1.7.1 : Marché non attribué
elevé	Activités	Alerte signalée sur l'activité — 1.10.2 : Dépendance inter-direction
elevé	Activités	Alerte signalée sur l'activité — 2.3.2 : Retard de décaissement
elevé	Activités	Alerte signalée sur l'activité — 2.4.1 : Dépendance inter-direction
elevé	Activités	Alerte signalée sur l'activité — 2.4.2 : Dépendance inter-direction

③ Échéances proches & retards

Type	Code	Activité	Échéance
Proche	2.5.2	Mettre en place un fonds de garantie pour les initiatives privées	2026-T2
Proche	2.6.2	Élaborer un programme de développement des infrastructures d'apprentissage	2026-T2
Proche	3.7.2	Élaborer des modèles types de plateaux techniques par filière	2026-T2

④ Risques critiques & élevés

Risque	Cat.	P×I	Score	Sévérité
Retard infrastructures D1	opérationnel	4×5	20	critique

⑤ Situation budgétaire (normalisée)

Cadre	Période	Total	Moyenne/an	Recouvr. 2026-2030	Statut
PND	2026-2030	1.20 Bn	240.4 Md	1.20 Bn	à valider
POL	2026-2035	2.94 Bn	293.8 Md	1.47 Bn	à valider
DIG	2026-2031	33.6 Md	5.6 Md	28.0 Md	à valider

Avertissement : les montants relèvent d'horizons et de périmètres différents ; la comparaison directe des totaux peut être trompeuse.
Engagé/exécuté par activité : donnée absente (missing). Répartition État 15% / Bailleurs 85% applicable à la Stratégie digitale uniquement.

⑥ Avancement physique

Statut	Nombre
En cours	25
À l'heure	5
Non démarré	13
Bloqué	4
Achevé	9
En retard	6
Avancement moyen	34.4%

⑦ Note du Directeur

Note du Directeur — arbitrer le budget AX2 et débloquer les marchés infrastructures.

Sources & statut de validation

Référentiels : référence HTML croisée (Politique EFTP .docx, Stratégie digitale .pdf) — statut « en attente de validation METFPA ». Suivi opérationnel, décisions et risques : données de démonstration (demo_tracking). Aucune donnée officielle inventée.